



REGIUNEA V VEST

**RAPORTARE**

**P.L.A.M.**

**SEMESTRUL II/2014**

**Cap.1 STADIUL ACTUAL AL PROCESULUI DE  
PLANIFICARE DE MEDIU**

PLAM Caraș-Severin se află în etapa de finalizare a variantei revizuite 2003-2006 (PLAM-ul județului Caraș-Severin a fost revizuit în anul 2007). Începând cu luna septembrie 2007 s-a trecut la implementarea acțiunilor prevăzute în PLAM, concomitent cu procesul de monitorizare și evaluare a rezultatelor).

**1.1 Inițierea procesului de actualizare**

Planurile Locale de Acțiune pentru Mediu (PLAM-uri) au început să fie utilizate, din ce în ce mai mult, ca instrumente în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană, în sprijinul armonizării cu cerințele de mediu. Ținând cont de resursele limitate disponibile pentru soluționarea tuturor problemelor de mediu, comunitățile trebuie să-și definească prioritățile și să-și planifice implementarea acestora în mod eficient pentru următorii ani.

- Primul Plan Local de Acțiune pentru Mediu al județului Caraș-Severin a fost întocmit în anul 2003 - aprobat prin Hotărârea nr.5/24.07.2003 a Comisiei Consultative a județului Caraș-Severin.
- În anul 2007 s-a procedat la revizuirea acestui document - aprobat prin Hotărârea nr. 132/18.09.2007.

La revizuirea PLAM-ului județului Caraș-Severin s-a utilizat ca metodologie "Manualul pentru elaborarea planurilor locale de acțiune pentru mediu", editat de MMGA. PLAM-ul va fi monitorizat pe perioada 2007-2013 de APM CS și va fi revizuit în anul 2014 pe baza raportului de monitorizare și evaluare.

- În luna aprilie 2014 APM Caraș-Severin a demarat procesul de revizuire a acestui document, iar în iunie 2014 a fost aprobată prin Hotărârea de Consiliu Județean nr.100/19.06.2014 etapa de instituționalizare a procesului de planificare la nivelul județului care include structura organizatorică a planului de acțiune și listele cu reprezentanții din fiecare componentă a structurii.

**1.2. Identificarea părților participante la P.L.A.M. și stabilirea structurii organizatorice**

Pentru elaborarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu al județului Caraș-Severin– versiunea 2007 au fost promovate 3 structuri funcționale:

1. **Comitetul de Coordonare,**
2. **Comitetul de analiză**
3. **Grupul de lucru**

**1. Comitetul de Coordonare**, format din reprezentanți ai autorităților publice locale, instituții deconcentrate, ONG-uri, unități de învățământ:

- Florența Albu – director - Prefectura județului Caraș-Severin
- Octavian Lungu – arhitect - Consiliul Județean Caraș-Severin
- Cristian Vâlceanu – economist - Consiliul Județean Caraș-Severin
- Carmen Sorescu – director executiv – Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin
- Liliana Bucur – director - Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin
- Marius Sîrbu – inginer – AN Apele Române-Sistemul de Gospodărire a Apelor Reșița
- Viorel Mone – inginer - Direcția Silvică Caraș-Severin
- Monica Fetke - inginer - Direcția Județeană de Statistică Caraș-Severin
- Pavel Miușescu – director - Unitatea Fitosanitară Caraș-Severin
- Iancu Mircea – colonel - Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență “Semenic” Caraș-Severin
- Vasile Mindea – inginer - Oficiul Județean de Geodezie și Cartografie Caraș Severin
- Ionel Voicău – director - SN Îmbunătățiri Funciare SA Sucursala Caraș-Severin
- Augustina Lotoroșan – inginer - Primăria Municipiului Reșița
- Nadia Potoceanu – profesor universitar - Universitatea “Eftimie Murga” Reșița
- Rodica Didei – șef Comp.M.S.C. - Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin
- Gheorghe Pitulan – consilier – Garda Națională de Mediu- Comisariatul Județean Caraș-Severin
- Marius Vodiță– consilier - Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin
- Constantin Huza – inginer - Oficiul Județean pentru Consultanță Agricolă Caraș-Severin
- Ion Dragomir – subinginer - SC Moldomin SA Moldova Nouă
- Valentin Stroia – inginer - SC Miniera Banat SA Anina
- Cristian Colda – inginer - CN Uraniului – Sucursala Banat Oravița
- Dumitru Stepanescu – director - Direcția SanitarăVeterinară și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin
- Viorica Voicescu - Primăria Municipiului Caransebeș
- Ioan Tîcula - Primăria Boșă
- Geraldina Codea - Primăria Oravița
- Delia Hoancă - Primăria Băile Herculane
- Simona Radu - Primăria Anina
- Adela Comșa – Fundația Activity Reșița
- Ioan Birta – președinte - SC Birta Group SA Reșița
- Bogdan Bădescu - Asociația Speologică Exploratorii
- Irina Terciu - Asociația COGITO
- Gabriel Bărbulescu - Asociația PRO-UCMR

**3. Grupul de lucru** cuprinde persoane cu experiență în domeniul protecției mediului din cadrul instituțiilor participante în Comitetul de Coordonare:

- TMK Reșița SA
- SC CET Energoterm Reșița SA
- SC Uzina Constructoare de Mașini Reșița SA
- SC Ductil Steel SA Oțelu Roșu
- SC MOLDOMIN SA Moldova Nouă
- SC AVIA AGROBANAT SRL Bocșa
- SC FOOD 2000 SRL Bocșa
- SC C+C SA Reșița
- S.C. Plastomet S.A. Reșița
- SC COLLINI SRL Bocșa – Dan Satea
- SC AVIS DOMAR SRL Bocșa
- SC REFRACTERAM SA Reșița

- Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin
- Direcția Silvică Caraș-Severin
- Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Caraș-Severin
- Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin
- RA. Apele Române - Direcția Apelor Banat - SGA Reșița
- Direcția Județeană de Statistică Caraș-Severin
- Direcția Fitosanitară Caraș-Severin
- Inspectoratul Județean de Protecție Civilă Caraș-Severin
- Oficiul Județean de Cadastru, Geodezie și Cartografiere Caraș-Severin
- Fundația PACT pentru Dezvoltare Durabilă Reșița
- Asociația Speologică Exploratorii Reșița
- Asociația GEC Nera
- Asociația Prietenii Munților
- Asociația Bike Attack Reșița
- Asociația pentru protecția și stimularea inițiativei economice BANATUL MONTAN
- Asociația „Speranța” Reșița

### 1.3. Instituționalizarea desfășurării procesului de planificare

- Consiliul Județean Caraș-Severin a aprobat prin Hotărârea nr. 132/18.09.2007 Planul Local de Acțiune pentru Protecția Mediului 2006 – 2013 care devenit astfel strategia de acțiune pentru rezolvarea problemelor de mediu ale județului.
- În luna aprilie 2014 APM Caraș-Severin a demarat procesul de revizuire a acestui document, iar în iunie 2014 a fost aprobată prin Hotărârea de Consiliu Județean nr.100/19.06.2014 etapa de instituționalizare a procesului de planificare la nivelul județului care include structura organizatorică a planului de acțiune și listele cu reprezentanții din fiecare componentă a structurii.

**Structura decizională** - pentru coordonarea și validarea PLAM pentru perioada 2014 -2018:

1. **Coordonatorul PLAM** – Director Executiv Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin - conform deciziei nr. 712/22.09.2009
2. **Comitetul de Coordonare**, format din reprezentanți ai autorităților publice locale, instituții deconcentrate, ONG-uri, unități de învățământ constituit în scopul revizuirii PLAM CS:

Nr. Crt.	Instituția	Funcția	Numele și prenumele
1	Instituția Prefectului - Județ Caraș-Severin	prefect	Florin Silviu HURDUZEU
2	Consiliul Județean Caraș-Severin	președinte	Sorin FRUNZĂVERDE
3	Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin	director executiv	Carmen SORESCU
4	Garda Națională de Mediu- Comisariatul Județean Caraș-Severin	comisar șef	Corina PASCOTĂ
5	Primăria municipiului Reșița	primar	Mihai STEPANESCU
6	Primăria municipiului Caransebeș	primar	Marcel VELA
7	Primăria orașului Oțelu Roșu	primar	Luca MĂLĂIESCU
8	Primăria orașului Anina	primar	Gheorghe ROMĂNU
9	Primăria orașului Băile Herculane	primar	Nicușor VASILESCU
10	Primăria orașului Bocșa	primar	Gabriel Eugen CISMĂNEANȚU
11	Primăria orașului Moldova Nouă	primar	Matei LUPU
12	Primăria orașului Oravița	primar	Dumitru URSU

13	Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraș-Severin	director	Dorin GAVRIL
14	Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin	director executiv	Dragoș LUCA
15	Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Semenic" - Județul Caraș-Severin	inspector șef	Colonel - Titus SUSAN
16	Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Caraș Severin	director executiv	Marius Iosif ZARCULA
17	Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin	director executiv	Ion Florin RĂDULESCU
18	Direcția Silvică a Județului Caraș-Severin	director	Ștefan STĂNESCU
19	Universitatea "Eftimie Murgu" Reșița	Președinte al Senatului	Marian MIHĂILĂ
20	Inspectoratul Școlar al Județului Caraș-Severin	inspector general	Paul Mihai ȘUȘOI
21	Direcția Județeană de Statistică Caraș-Severin	director executiv	Gheorghe PETRE
22.	Fundația Activity pentru Resurse Umane și Dezvoltare Durabilă		Nadia Potoceanu
23.	Asociația COGITO		Andrei Bălbărău
24.	Asociația Speologică Exploratorii		Bogdan Bădescu

**Grupul de Lucru**, pentru perioada 2014 -2018, cuprinde persoane cu experiență în domeniul protecției mediului din cadrul instituțiilor și agenților economici reprezentativi din județul Caraș-Severin:

Nr. Crt.	Instituția	Funcția	Numele și prenumele
1	Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin	Șef Serviciu Monitorizare și Laboratoare - interimar	Simona Săndulescu
2	Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin	Șef Serviciu ACC	Vodiță Marius
3	Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin	Șef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu	Sereș Albert Petru
4	Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin	consilier	Olaru Marcela
5	Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin	consilier	Ianoși Mirela
6	Garda Națională de Mediu- Comisariatul Județean Caraș-Severin	comisar	Elena FURDI
7	Consiliul Județean Caraș-Severin	responsabil PM	Anderca Diana
8	Consiliul Județean Caraș-Severin	arhitect	Lungu Octavian
9	Primăria municipiului Reșița	responsabil PM	Danciu Daniela
10	Primăria municipiului Caransebeș	responsabil PM	Sitariu Toma
11	Primăria orașului Anina	responsabil PM	Turca Marcel
12	Primăria orașului Băile Herculane	responsabil PM	Perț Petre
13	Primăria orașului Bocșa	responsabil PM	Ebenspanger Marius
14	Primăria orașului Moldova Nouă	responsabil PM	Bratu Liviu Mihăiță
15	Primăria orașului Oravița	responsabil PM	Mosoarcă Nicolae
16	Primăria orașului Oțelu Roșu	responsabil PM	Burea Camelia
17	Sistemul de Gospodărire a Apelor Reșița	inginer	Dărăbaneanu Zlatco
18	Direcția Silvică Caraș-Severin	inginer	Mone Viorel
20	Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin	doctor	Dubovan Monica
21	UEM Resita	Prof.univ. dr.	Marian Mihăilă
21	UEM Resita	Prep.univ.drd.	Ruxana Mariana Ghiță
22	Compania Nationala de Autostrăzi și Drumuri Naționale din Romania S.A. – Direcția Timișoara	responsabil PM	Anastasiu Adrian
23	Compania Nationala de Autostrăzi și Drumuri Naționale din Romania S.A. – Secția Drumuri Naționale Caransebes	responsabil PM	Boater Arthur
24	Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala		Nistora Vasile Ioan

	de Îmbunătățiri Funciare Caraș-Severin		
25	Direcția pentru Agricultură Județeană Caraș-Severin		Iovan Nicolae
26	Direcția Județeană pentru Cultura CS		Caius Săcărin
27	ISU Smeinic		Cpt. Adrian Sorescu
28	AQUACARAȘ	Departament Calitate Mediu	Tunde Fazekas
29	UCM Reșița	Serviciu Privat pentru Situații de Urgență	Luminița Bărbulescu

#### 1.4. Evaluarea potențialului și a limitărilor comunității

În vederea creșterii performanțelor de mediu în toate domeniile de activitate, s-a acționat prin eforturi ale autorităților publice și agenților economici în scopul creșterii gradului de implicare a publicului în implementarea programelor de îmbunătățire a calității mediului și identificarea surselor și programelor de finanțare pe categorii de activitate.

În vederea elaborării unui plan realist care să aibă șanse de implementare, s-a utilizat analiza SWOT ca procedeu de identificare a obstacolelor ce pot sta în calea rezolvării obiectivelor propuse.

Astfel s-au identificat:

- Punctele tari interioare ale comunității, respectiv potențialul propriu al județului;
- Punctele slabe interioare ale comunității;
- Oportunitățile exterioare pe care le poate folosi comunitatea;
- Riscurile, respectiv amenințările acesteia prin neimplementarea măsurilor.

Factori interni	Factori externi
<p><b><u>Puncte Tari</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Legislație de mediu armonizată cu legislația Uniunii Europene; strategii și planuri de implementare ale Directivelor UE pe fiecare sector de mediu;</li> <li>➤ Existența structurilor instituționale de bază și a resurselor umane calificate în domeniul protecției mediului;</li> <li>➤ Experiența în derularea proiectelor finanțate din fonduri de pre-aderare (PHARE, SAPARD) sau din alte surse internaționale;</li> <li>➤ Existența resurselor de apă potabilă;</li> <li>➤ Existența ONG-urilor axate pe problematica protecției mediului;</li> <li>➤ Rețea hidrografică echilibrat repartizată pe teritoriul județului;</li> <li>➤ Existența Planului Județean de Gestire a Deșeurilor;</li> <li>➤ Personal silvic calificat pentru administrarea pădurilor în care au fost identificate habitate naturale ce urmează să fie incluse în Rețeaua de Arie Protejate Natura 2000.</li> <li>➤ Existența unor strategii privind soluționarea problemelor de mediu.</li> </ul>	<p><b><u>Oportunități</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Utilizarea fondurilor UE ca o contribuție importantă pentru îmbunătățirea standardelor de mediu în județ;</li> <li>➤ Creșterea standardelor de viață și a oportunităților economice prin asigurarea unor servicii publice de calitate, prin remedierea siturilor poluate, prin reducerea riscurilor la dezastre naturale;</li> <li>➤ Aplicarea principiului parteneriatului în luarea deciziilor în domeniul protecției mediului;</li> <li>➤ Existența unor planuri de investiții pe termen lung în condițiile dezvoltării durabile;</li> <li>➤ Implementarea legislației cu privire la introducerea celor mai bune tehnologii disponibile în infrastructura de mediu; creșterea eficienței utilizării resurselor și a energiei;</li> <li>➤ Îmbunătățirea accesului populației și agenților economici la servicii publice de apă, canalizare și termoficare;</li> <li>➤ Îmbunătățirea performanțelor operatorilor de servicii publice;</li> <li>➤ Oportunități de afaceri pentru companiile străine pentru a investi în sectorul de apă (în contextul fondurilor alocate);</li> <li>➤ Dezvoltarea unei piețe viabile de reciclare a deșeurilor/materiei prime rezultate din procesarea deșeurilor;</li> <li>➤ Dezvoltarea de Parteneriate Public-Private pentru sectorul de mediu;</li> <li>➤ Atragerea finanțărilor pentru gestionarea pădurilor cuprinse în situri Natura 2000.</li> </ul>

<p><b><u>Puncte slabe</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nivelul relativ scăzut al investițiilor, după 1990, în toate sectoarele de mediu, comparativ cu necesarul de investiții pentru conformarea cu standardele europene;</li> <li>➤ Accesul redus al populației la sisteme centralizate de apă și salubritate comparativ cu țările UE; calitatea scăzută a apei potabile furnizate către populație în multe zone;</li> <li>➤ Stații de tratare și epurare ape uzate cu funcționare necorespunzătoare, precum și existența evacuărilor directe de ape uzate;</li> <li>➤ Inexistența depozitelor ecologice;</li> <li>➤ Lipsa sistemului de colectare selectivă a deșeurilor în mediul urban;</li> <li>➤ Depozitarea necontrolată a deșeurilor în zonele rurale;</li> <li>➤ Insuficienta preocupare a agenților economici în ceea ce privește minimizarea, recuperarea și reutilizarea deșeurilor;</li> <li>➤ Slaba conștientizare a populației și a agenților economici privind gestionarea adecvată a deșeurilor, respectiv a ariilor speciale protejate;</li> <li>➤ Existența unor suprafețe mari de teren poluate istoric din cauza practicării unor activități economice intensive (minerit, metalurgie, agricultură)</li> <li>➤ Resurse financiare și umane scăzute pentru managementul ariilor protejate și a biotopurilor.</li> </ul>	<p><b><u>Amenințări</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Capacitatea scăzută a beneficiarilor finali/ autorităților locale de a elabora proiecte și de a aplica la standardele europene;</li> <li>➤ Neconformarea cu cerințele Directivelor UE pentru sectorul de apă în cazul unei absorbții scăzute a fondurilor europene cauzate de procesul complex de pregătire și gestionare a proiectelor, precum și a co-finanțării costisitoare;</li> <li>➤ Dificultăți în susținerea costurilor de investiție a proiectelor în domeniul infrastructurii de mediu, în special de către comunitățile mici și medii;</li> <li>➤ Costuri ridicate pentru conformarea cu standardele europene privind optimizarea tehnologiilor și folosirea BAT pentru agenții economici;</li> <li>➤ Infrastructură slabă pentru colectare, transport și eliminare a deșeurilor;</li> <li>➤ Ineficiența investițiilor pe termen scurt și mediu pentru reducerea riscurilor de dezastre naturale care pot provoca pagube materiale și umane importante.</li> </ul>
--	---

### **1.5. Identificarea și evaluarea problemelor/aspectelor de mediu**

Identificarea problemelor / aspectelor de mediu din județ a fost realizată folosind următoarele surse informaționale:

- Rapoarte și studii de specialitate ale instituțiilor cu atribuții în controlul și gestiunea mediului natural și al activităților antropice cu impact asupra mediului (Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Comisariatul Județean Caraș-Severin al Gărzii Naționale de Mediu, AN Apele Române - Direcția Apelor Banat, SGA Reșița, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Caraș-Severin, Autoritatea de Sănătate Publică Caraș-Severin, etc.);
- Rapoarte, studii ale autorităților administrației publice locale și județene, din care s-au identificat problemele/aspectele de mediu.

### **CATEGORII DE PROBLEME / ASPECTE SPECIFICE IDENTIFICATE LA NIVELUL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

1. „Poluarea apelor de suprafață - Calitatea apelor uzate menajere și industriale”
2. „Gestiunea deșeurilor”
3. „Pericole generate de catastrofe/ fenomene naturale”
4. „Calitatea și cantitatea apei potabile”
5. „Poluarea atmosferei”
6. „Activități agricole și dezvoltare rurală”
7. „Poluarea solului și a apelor subterane”
8. „Transporturi”
9. „Degradarea mediului natural și construit, monumente de artă, istorice și situri arheologice”
10. „Turism și agrement”
11. „Urbanizarea mediului”
12. „Asigurarea stării de sănătate”
13. „Educație ecologică”
14. „Întărirea capacității APM”

## 15. „Aspecte legislative

Nr. Crt	PROBLEMA	Cod probleme	Scor ierarhizare
1.	Poluarea apelor de suprafață - ape menajere și industriale	PM-01	37,8
2.	Gestiunea deșeurilor	PM-02	36,33
3.	Pericole generate de catastrofe/ fenomene naturale	PM-03	33,8
4.	Calitatea și cantitatea apei potabile	PM-04	33,5
5	Poluarea solului și a apelor subterane	PM- 07	32,50
6	Poluarea atmosferei	PM-05	30,85
7.	Urbanizarea mediului	PM-11	30,6
8.	Degradarea mediului natural și construit, monumente de artă, istorice și situri arheologice	PM-09	30,00
9.	Activități agricole și dezvoltare rurală	PM-06	29,33
10.	Asigurarea stării de sănătate	PM-12	29,00
11.	Transporturi	PM-08	27,66
12.	Educație ecologică	PM-13	26,00
13.	Turism și agrement	PM-10	25,66
14.	Întărirea capacității instituționale a Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin	PM-14	25,00
15.	Aspecte legislative	PM-15	24,00

### 1.6. Ierarhizarea și prioritizarea problemelor de mediu

Metodologia utilizată în evaluarea problemelor de mediu a avut în vedere:

- Metoda expert: analiza problemelor cheie de mediu (cu impact major și cu afectarea unui segment mare de populație) – evaluare realizată de specialiști, bazată pe informații științifice, măsurători rezultate din monitorizare și statistici referitoare la condițiile de mediu din comunitate;
- Metoda participativă: metodă bazată pe consultarea problemelor comunității, prin chestionarele transmise.

Problemele identificate au fost structurate pe 15 categorii de probleme/aspecte de mediu, precum și probleme/aspecte individuale din cadrul fiecărei categorii, care au fost ierarhizate și prioritizate pe baza unor criterii specifice.

Pe baza rezultatelor procesului de prioritizare, a fost luată decizia privind categoriile/ problemele individuale ce au fost selectate pentru includerea lor în planul de acțiune

Au fost identificate grupe de probleme de mediu, în funcție de sursele de poluare, după cum urmează:  
Categorii de probleme / aspecte specifice identificate la nivelul Județului Caraș-Severin :

1. Poluarea apei de suprafață – calitatea apelor menajere și industriale
2. Gestiunea deșeurilor \*
3. Poluarea solului și a apei subterane \*
4. Calitatea și cantitatea apei potabile
5. Poluarea atmosferei \*
6. Activități agricole și dezvoltare rurală
7. Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale
8. Transporturi
9. Degradarea mediului natural și construit, monumente de artă, istorice și situri arheologice
10. Turism și agrement
11. Urbanizarea mediului \*\*
12. Asigurarea stării de sănătate
13. Educația ecologică
14. Întărirea capacității APM Caraș-Severin
15. Aspecte legislative

\* Se pune accentul pe sursele punctuale din agricultură și industria extractivă, siderurgică, alte industrii (metalurgică, prelucrarea lemnului, energetică, alimentară)

\*\* se pune accentul pe infrastructura de mediu

Nr. Crt	PROBLEMA	Cod probleme	Scor prioritizare
1.	Poluarea apelor de suprafață - ape menajere și industriale	PM-01	156,71
2.	Gestiunea deșeurilor	PM-02	162,25
3.	Pericole generate de catastrofe/ fenomene naturale	PM-03	141,8
4.	Calitatea și cantitatea apei potabile	PM-04	149,5
5	Poluarea solului și a apelor subterane	PM- 07	147
6	Poluarea atmosferei	PM-05	127
7.	Urbanizarea mediului	PM-11	129,4
8.	Degradarea mediului natural și construit, monumente de artă, istorice și situri arheologice	PM-09	153,00
9.	Activități agricole și dezvoltare rurală	PM-06	143,33
10.	Asigurarea stării de sănătate	PM-12	145,00
11.	Transporturi	PM-08	100,66
12.	Educație ecologică	PM-13	130,50
13.	Turism și agrement	PM-10	116
14.	Întărirea capacității instituționale a Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin	PM-14	108,50
15.	Aspecte legislative	PM-15	112,00

#### 1.7. Redefinirea obiectivelor strategice, redefinirea țintelor, revizuirea indicatorilor

În procesul de elaborare a PLAM revizuit a fost identificarea acțiunilor specifice.

Viziunea comunității reprezintă cadru general, iar obiectivele și țintele de mediu servesc drept jaloane pentru identificarea acțiunilor. Acțiunile la rândul lor servesc la atingerea obiectivelor și țintelor.

Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județului Caraș-Severin conține pentru fiecare problemă individuală un set de acțiuni coerente și consistente a căror implementare convergentă face posibilă soluționarea problemei căreia i se adresează.

Baza pentru identificarea și selectarea acțiunilor posibile a constat pe de o parte în punctele tari existente în județ la nivelul autorităților, instituțiilor și societății civile, iar pe de altă parte, în oportunitățile oferite de forțele exterioare județului (legislație, posibilitatea unor finanțări din bugetul statului sau din surse externe), ca de exemplu:

- Necesitatea respectării și aplicării legislației existente în domeniul protecției mediului și administrației publice locale
- Necesitatea atingerii standardelor UE în domeniul protecției mediului
- Fenomenul de transpunere a Directivelor UE în legislația națională
- Suportul autorității administrative (Instituția Prefectului, Consiliul Județean) pentru PLAM CS
- Experiența și capacitatea în managementul mediului a autorităților județene
- Existența unor proiecte și acțiuni pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu din județ, inclusiv prin colaborare internațională
- Existența unui mediu de afaceri propice
- Identificarea și selectarea acțiunilor a avut în vedere și punctele slabe existente (lipsa de fonduri, personal insuficient, insuficienta colaborare cu instituții din alte domenii), urmărindu-se compensarea acestora prin acțiuni care să vizeze îmbunătățirea și/sau întărirea capacităților unor alte domenii.

Planul Local de Acțiune pentru Mediu oferă o bună oportunitate pentru instituirea unei colaborări



benefice între instituții, pentru realizarea parteneriatului între sectorul public, sectorul privat, organizații și cetățeni în vederea soluționării problemelor de mediu, precum și pentru obținerea unor beneficii economice și sociale.

Acțiunile posibile selectate incluse în Planul Local de Acțiune pentru Mediu au fost grupate în cinci categorii:

- *tehnologice* – acțiuni care implică eforturi colective sau individuale pentru soluționarea problemelor de mediu, care pot fi administrate fie de administrația locală, fie de companii de utilități, societăți, contractori privați
- *legislative și de reglementare* – acțiuni care solicită societăților conformarea cu reglementările de mediu specifice și implementarea de măsuri pentru reducerea poluării mediului
- *de stimulare economică* – acțiuni care conduc la modificarea comportării poluatorilor prin scutirea de taxe pentru a-i stimula în găsirea celor mai eficiente mijloace de reducere a poluării
- *de educare a publicului și instruire a personalului* - programele de educare a publicului joacă un rol crucial în educația cetățenilor și a societăților cu diferite profiluri privind conformarea cu noile cerințe de mediu și modul de realizare a sprijinului public pentru programele de mediu
- *programe ale comunității* – activități care implică acțiuni colective sau individuale ale membrilor comunității pentru soluționarea unor probleme de mediu.

## **Cap.2 APROBĂRI OBȚINUTE PRIVIND ELABORAREA ȘI ACTUALIZAREA P.L.A.M.**

Consiliul Județean Caraș-Severin a aprobat prin Hotărârea nr. 132/18.09.2007 Planul Local de Acțiune pentru Protecția Mediului 2006 – 2013 care devenit astfel strategia de acțiune pentru rezolvarea problemelor de mediu ale județului.

În luna aprilie 2014 APM Caraș-Severin a demarat procesul de revizuire a acestui document, iar în iunie 2014 a fost aprobată prin Hotărârea de Consiliu Județean nr.100/19.06.2014 etapa de instituționalizare a procesului de planificare la nivelul județului care include structura organizatorică a planului de acțiune și listele cu reprezentanții din fiecare componentă a structurii.

## **Cap.3 RAPORTUL ANUAL DE EVALUARE A REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII P.L.A.M.**

În funcție de categoriile de probleme de mediu identificate se urmărește:

- Realizarea obiectivelor avute în vedere în documentul PLAM CS 2003 și cel revizuit în 2007
- Respectarea prevederilor Directivelor și Convențiilor Europene în domeniul evaluării, managementului factorilor de mediu
- Îmbunătățirea stării mediului, a utilizării durabile a resurselor naturale și a implementării acțiunilor necesare.
- Fiecare categorie de probleme de mediu identificate la nivelul județului are în vedere obiective imediate ce trebuie îndeplinite în vederea îmbunătățirii stării mediului și dezvoltării durabile a comunității. Au fost identificate 15 grupe de probleme de mediu, în funcție de sursele de poluare din județ, după cum urmează:

Nr. crt.	Categoriile de probleme de mediu	Total număr acțiuni/Componenta
1.	<b>Managementul deșeurilor</b>	<b>31</b> din care: R - 19/ AN -0/ AM - 0/ P - 6/ ICR- 6/ N -0
2.	<b>Poluarea apelor de suprafață</b>	<b>28</b> din care: R - 22/ AN -1/ AM -

		0/ P – 0/ ICR-5/ N -0
3.	Calitatea și cantitatea apei potabile	17 din care: R - 6/ AN -1/ AM - 0/ P – 8/ ICR- 2/ N-0
4.	Amenințări date de accidente majore, fenomene naturale și antropice	14 din care: R - 5/ AN -0/ AM - 0/ P – 8/ ICR-0/N -1
5.	Poluarea atmosferei	38 din care: R - 4/ AN -9/ AM -1/ P – 2/ ICR-2/N -0
6.	Sănătatea populației	4 din care: R - 0/ AN -0/ AM - 0/ P – 4/ ICR – 0/N -0
7.	Poluarea solului	29 din care: R - 17/ AN -0/ AM -0/ P – 12/ ICR - 0/N -0
8.	Urbanizarea mediului	16 din care: R - 4/ AN -1/ AM -0/ P – 11/ ICR-0/N -0
9.	Mediul natural și antropic	18 din care: R - 5/ AN -1/ AM - 0/ P – 12/ ICR- 0/N -0
10.	Dezvoltare durabilă, educație ecologică și informarea comunității	6 din care: R - 5/ AN -0/ AM - 0/ P – 1/ ICR - 0/N -0
11.	Turism și agrement	9 din care: R - 6/ AN -0/ AM - 0/ P – 3/ ICR-0/N -0
12.	Întărirea capacității autorității administrației publice pentru managementul problemelor de mediu	3 din care: R - 1/ AN -0/ AM - 0/ P – 2/ ICR - 0/N -0
13.	Întărirea capacității instituționale	3 din care: R - 1/ AN -0/ AM - 2/ P – 0/ ICR - 0/N -0
14.	Activități agricole și dezvoltare rurală	8 din care: R - 2/ AN -0/ AM - 0/ P – 6/ ICR - 0/N -0
15.	Transporturi	16 din care: R - 9/ AN -1/ AM - 0/ P – 1/ ICR - 5/N -0
	<b>Total acțiuni</b>	<b>240</b>

Notă:

R – realizate; AM – amânate; AN – anulate; P – permanente;  
ICR – în curs de realizare; N – nerealizate

### 3.1. Concluzii la realizarea acțiunilor scadente în 30 iunie 2014

Din totalul de 240 de acțiuni cuprinse în PLAM 2007-2013 au fost realizate 202 acțiuni(84,317%), inclusiv acțiunile permanente, amânate 3 acțiuni(1,25%), anulate 14 acțiuni(5,83%), nerealizate 1 acțiune(0,42%), iar la finele anului 2013 au rămas în curs de realizare 20 acțiuni (8,33%) din care 17 acțiuni cu termen de finalizare perioada 2014 -2020.

În limita resurselor financiare identificate, s-au realizat progrese în rezolvarea unor probleme de mediu identificate în județ. Acțiunile amânate sau anulate au avut drept cauze în principal lipsa fondurilor necesare realizării investițiilor programate.

#### **a) Acțiuni amânate**

Număr de acțiuni amânate : 3

- ✓ cauza principală o constituie neidentificarea surselor de finanțare necesare desfășurării lucrărilor de autoritățile publice.
- ✓ Consiliul local Reșița autoritate publică responsabilă pentru - Identificarea surselor de finanțare pentru întocmirea unei hărți de zgomot la nivelul municipiului Reșița
- ✓ Ministerul Mediului și Pădurilor autoritate responsabilă pentru - Acreditarea laboratorului APM CS conform ISO 17025 pentru anumiți indicatorii selectați și Acreditarea APM CS conform ISO 9001 ( certificat pentru Sistem de management al Calității .


Domeniile de mediu: ” Întărirea capacității APM” (Număr acțiuni amânate :2), ”Poluarea atmosferei” (Număr acțiuni amânate : 1).

#### **b). Acțiuni anulate**

Număr acțiuni anulate : 14

Domeniile de mediu : ”Calitatea și cantitatea apei potabile” (Număr acțiuni anulate :1), ”Poluarea apelor de suprafață” (Număr acțiuni anulate :1), ”Poluarea atmosferei” (Număr acțiuni anulate : 9


-datorita închiderii activității agentului economic SC REFRACERAM SRL BARU - Fabrică de produse refractare Reșița), „Urbanizarea mediului(Număr acțiuni anulate :1 – - Realizare variante ocolitoare pentru traficul rutier de tranzit în localitățile Reșița), Mediu natural și antropic (Număr acțiuni anulate: 1- Lucrări de restaurarea a monumentelor istorice, deschiderea lucrărilor de cercetare arheologice ținând cont de evaluările privind starea acestora), „Transporturi(Număr acțiuni anulate: 1 - Realizare variante ocolitoare pentru traficul rutier de tranzit în localitățile Reșița)



### 3.2. Concluzii la realizarea acțiunilor scadente la sfârșitul sem. I 2014

Menționăm că din cele 20 de acțiuni rămase în curs de finalizare situația se prezintă astfel:


- ◆ 17 au termen până în 2018,
- ◆ 3 cu termen până la sfârșitul anului 2014



### 3.3. Concluzii la realizarea acțiunilor total PLAM

Realizarea acțiunilor cuprinse în PLAM sunt conform graficului stabilit.

- au fost anulate 14 acțiuni datorită sistării activității agenților economici, din cele 20 de acțiuni în curs de realizare 17 au termene de realizare mai mare(până în 2018), iar din lipsă de fonduri au fost amânate 3 acțiuni și 1 acțiune nu s-a putut realiza conform graficului la termenul stabilit, urmând a se ține cont de ele la noua revizuire în 2015.



### 3.4. Evaluarea rezultatelor implementării PLAM


Acțiunea de monitorizare întreprinsă la sfârșitul semestrului I 2014 evidențiază următoarele:

- Ușoară creștere a măsurilor realizate, respectiv 84,17% față de 83,33% cât au reprezentat la finele semestrului I 2014;
- Sunt în curs de realizare 20 de măsuri, reprezentând 8,33% din totalul acțiunilor planificate pentru perioada 2007 – 2014. Menționăm faptul că din cele 20 de măsuri rămase în curs de finalizare un număr de 17 acțiuni reprezentând 7,08% din numărul total de acțiuni au termen de finalizare perioada 2014 -2018 și chiar 2027 ; toate se vor regăsi în noul PLAM revizuit.
- A rămas 1 acțiune (0,41%) nerealizată la finele semestrului I 2014.
- Acțiunile anulate 14 (5,83%).
- Numărul măsurilor amânate este de 3 reprezentând 1,25% din numărul total de acțiuni. Lipsa fondurilor necesare rămâne în continuare cauza principală a acestor amânări.

## Cap.4 STADIUL DE REALIZARE AL OBIECTIVELOR/ACȚIUNILOR INCLUSE ÎN P.L.A.M.

Termen de realizare	Număr acțiuni realizate	Număr acțiuni realizate în avans	Număr acțiuni în curs de realizare	Număr acțiuni nerealizate	Număr acțiuni amânate	Număr acțiuni anulate	Total acțiuni
Permanente	76	0	0	0	0	0	76
≤ sem II 2014	126	11	3	1	3	14	223
> sem II 2014	0	0	17	0	0	0	17
<b>Total</b>	<b>202</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>240</b>

### Stadiul realizării acțiunilor de mediu la nivel local - Caras-Severin



## Cap.5 DEMERSURILE ÎNTREPRINSE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA COLABORĂRII CU AUTORITĂȚILE LOCALE ȘI CU ALTE INSTITUȚII IMPLICATE ÎN PROCESUL DE PLANIFICARE DE MEDIU

A existat în permanență o bună colaborare a agenției județene pentru protecția mediului Caraș-Severin cu agenții economici și autoritățile publice locale din județ.

În perioada analizată s-au făcut întâlniri cu membri grupului de lucru PLAM, s-au făcut informări cu privire la modul de accesare a fondurilor europene arătând importanța pe care o are îndeplinirea acțiunilor cuprinse în PLAM pentru dezvoltarea durabilă a județului .

În ședința de lucru din 27.02.2014 s-a făcut o analiză mai amplă a acțiunilor care au rămas în curs de realizare și a celor care au fost amânate în vederea cuprinderii lor în următorul PLAM întrucât urmează etapa de revizuire a PLAM 2007-2013. În acest scop s-a întocmit **Raportul final de evaluare a implementării Planului Local de Acțiune pentru Mediu 2007-2013** în vederea revizuirii acestuia și întocmirea unui nou pentru perioada 2015-2020. S-au făcut propuneri privind structura decizională – a comitetului de coordonare care are responsabilitate în revizuirea acestuia( s-au nominalizat instituțiile cu putere de decizie urmând ca fiecare instituție să își nominalizeze oamenii competenți care să facă parte din grupul de lucru).

În luna aprilie 2014 APM Caraș-Severin a demarat procesul de revizuire a acestui document, iar în iunie 2014 a fost aprobată prin Hotărârea de Consiliu Județean nr.100/19.06.2014 etapa de instituționalizare a procesului de planificare la nivelul județului care include structura organizatorică a planului de acțiune și listele cu reprezentanții din fiecare componentă a structurii.

## Cap.6 OPORTUNITĂȚILE/DIFICULTĂȚILE ÎNTÂMPINATE ÎN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE PLANIFICARE DE MEDIU

În vederea diseminării informațiilor privind PLAM-ul revizuit al județului precum și a acțiunilor prioritare ce vizează îmbunătățirea factorilor de mediu și a sănătății populației, Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin a desfășurat acțiuni de conștientizare.

- În limita resurselor financiare identificate, s-au realizat progrese în rezolvarea unor probleme de mediu din cadrul județului.
- S-a realizat monitorizarea derulării unor investiții în domeniul protecției mediului (alimentări cu apă, canalizări, sisteme de colectare selectivă a deșeurilor, amenajare spații verzi, implementare Program „Casa Verde”). S-au realizat progrese, prin programele guvernamentale și cu finanțare externă.

Câteva dintre problemele întâmpinate sunt legate de:

- lipsa de personal sau disponibilizările din anumite instituții responsabile de implementarea PLAM,
- modificarea persoanelor nominalizate în Comitetul de Coordonare și în Grupul de lucru al PLAM,
- lipsa fondurilor necesare desfășurării lucrărilor – atât în cazul agenților economici cât și al autorităților publice – sau a neadministrării la timp a fondurilor.

Activitatea de producție a societății S.C. MOLDOMIN S.A. a fost sistată din 2006. În aceste condiții nu a mai fost întreținută o peliculă de apă de circa 0,3 m pe aproximativ 70% din suprafața iazului de decantare Boșneag – Extindere.

Astfel iazul de decantare a devenit o sursă constantă de poluare cu particule minerale îndeosebi a

aerului dar și a solului și apei de suprafață (de multe ori nu este suficientă umectarea stratului de steril depozitat pe Iaz Tăușani). Demersuri pentru rezolvarea situației au fost făcute începând de la APM CS, Primăria Moldova Nouă și până la nivel ministerial, dar fără prea multe rezultate concrete. Menționăm că această societate a produs frecvente poluări accidentale cu potențial impact transfrontier.

## **Cap.7 ACTIVITĂȚI REALIZATE ÎN PERIOADA 2007 - 2013 PENTRU DISEMINAREA INFORMAȚIEI PRIVIND P.L.A.M.**

- Afișarea pe pagina de web a Planului de Acțiune pentru Mediu
- Ședințe pe diferite teme de interes în care s-au prezentat diferite aspecte legate de Planul Local de Acțiune pentru Mediu
- Consiliul Județean „Caraș-Severin”, a postat pe sit-ul lor informațiile cu privire la PLAM revizuit 2007-2013.
- Raportul de monitorizare al PLAM pentru județul „Caraș-Severin”, a fost postat pe site-ul APM.În anul 2012 au avut loc următoarele activități: interviuri la posturile locale de radio și televiziune cât și articole în presa locală; participare la *întâlnirile organizate de Instituția Prefectului* cu primarii localităților de pe teritoriul județului, în scopul informării și sensibilizării acestora la problematica de mediu; publicare în *ziarul local* a termenului până la care se primesc propunerile de proiecte în cadrul procesului de actualizare a Planului Național de Acțiune pentru Protecția Mediului; *intensificarea activităților de Educație ecologică* ca urmare a înscrierii unui număr mai mare de instituții de învățământ în programul național „Eco-școala”(perioada 2012-2013 pe viitor devenind un program inclus în agenda școlară); încheiere acorduri de colaborare cu instituțiile de învățământ și cu ONG-uri; organizarea la nivel județean a proiectului „Let’s do it Romania”(2011-2013) – Agenția pentru Protecția Mediului fiind coordonatorul proiectului la nivelul județului.

## **Cap.8 STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21**

### **8.1. Stadiul implementării proiectelor incluse în Agenda Locală 21**

Facem precizarea că la nivelul județului nu s-au elaborat Agenda Locală 21 ci doar strategii de dezvoltare.

Strategia de dezvoltare durabilă a județului Caraș-Severin pentru perioada 2007-2013 este un document complex, care are la baza Planul Național de Dezvoltare 2007 – 2013, Planul de Dezvoltare Regionala al Regiunii Vest 2007-2013, strategii și planuri de dezvoltare ale comunităților locale, precum și documente de planificare sectoriale.

Strategia de dezvoltare a județului Caraș-Severin a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunității pe o perioadă de 6 ani. Etapele metodologice principale ale elaborării acesteia au fost următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice, analiza sectorială a domeniilor strategice principale și articularea documentului strategic.

- Strategia de Dezvoltare a Zonei Reșița - Instrument de lucru al Administrației Locale pentru o Dezvoltare Durabilă și Echilibrată 2003-2004
- 2007-2013 - 8 localități (5 orașe + 3 comune).

Nr. crt.	Denumirea proiectului/ Beneficiar	Localizare	Domeniul de mediu	Stadiul de realizare	Sursele de finanțare	Observații
1.						
2.						
3.						

9. ANEXA 1 – Stadiul proiectelor incluse în Portofoliul de proiecte al Planului Național de Acțiune pentru Protecția Mediului (din formatul anterior).

**Stadiul proiectelor la nivelul Regiunii 5 Vest incluse în Portofoliul de proiecte  
al Planului Național de Acțiune pentru Protecția Mediului**

Nr. crt.	Cod proiect	Denumirea proiectului	Localizare	Domeniul de mediu	Stadiul de realizare al proiectului	Sursele de finanțare	Valoare proiect	Observații
<b>JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN</b>								
1	G2A05P552	Introducerea rețelei de canalizare menajeră, captarea și epurarea apelor uzate în cartierul Teiuș	Cartierul Teiuș, mun. Caransebeș	Apă	Realizat	Fonduri ISPA	<b>Valoare totala A proiect (fara TVA) EURO 107,221,392</b>	Proiect regăsit în proiectul ISPA- <b>Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș- Severin</b>
2	G2A05P553	Introducerea rețelei de canalizare menajeră, captarea și epurarea apelor uzate - străzile N. Bălcescu și Șesu Roșu	Municipiul Caransebeș	Apă	Proiecte în pregătire	Fonduri ISPA	<b>Valoare totala A proiect (fara TVA) EURO 107,221,392</b>	Proiect regăsit în proiectul ISPA- <b>Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș- Severin</b>
3	G2A05P556	Reabilitare stație de filtrare și tratare a apei potabile, reabilitare și extindere rețele de distribuție a apei potabile la Anina	Anina	Apă	Realizat	POS MEDIU	1.296.619 Euro	2 proiecte POS MEDIU Termen 2012 – 2 proiecte Proiecte propuse Crearea cadrului instituțional necesar și accesarea unui grant pe POS MEDIU – 2012  Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă potabilă. Crearea cadrului

Nr. crt.	Cod proiect	Denumirea proiectului	Localizare	Domeniul de mediu	Stadiul de realizare al proiectului	Sursele de finanțare	Valoare proiect	Observații
								instituțional necesar și accesarea unui grant pe POS MEDIU Construcția și dotarea 1 buc Stație filtrare și tratare a apei potabile la Anina. Crearea cadrului instituțional necesar și accesarea unui grant pe POS MEDIUU
4	G2A05P555	Reabilitare și extindere rețea de canalizare în mun. Caransebeș	Municipiul Caransebeș	Apă	Realizat	Fonduri ISPA	<b>Valoare totala A proiect (fara TVA) EURO 107,221,392</b>	Proiect regăsit în proiectul ISPA- <b>Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș- Severin</b>
5	G2A05P557	Stație de epurare și canal colector pentru stația de epurare	Anina	Apă	In curs de realizare	Buget național Surse proprii	3.450.000 lei 4.571.000 lei	proiect regăsit în 2 proiecte:  1 Proiect în curs de realizare – PIF 2011  a) Finalizarea construcției și dotarea a 1 stații de epurare a apelor uzate, la Steierdorf - Finalizarea Canalizare și epurare Steierdorf – Anina - realizat b) Reabilitarea canalului colector principal pentru ape pluviale din Steierdorf
6	G2A05P559	Captare și aducțiune de apă pentru orașul Oțelu Roșu	Oțelu Roșu	Apă	Realizat	Fonduri ISPA	<b>Valoare totala A proiect (fara TVA) EURO</b>	Proiect regăsit în proiectul ISPA- <b>Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș- Severin</b>



Nr. crt.	Cod proiect	Denumirea proiectului	Localizare	Domeniul de mediu	Stadiul de realizare al proiectului	Sursele de finanțare	Valoare proiect	Observații
							107,221,392	
7	G2A05P554	Reabilitarea stației de epurare a municipiului Caransebeș	Caransebeș	Apă	Proiecte în pregătire	Fonduri ISPA	<b>Valoare totala A proiect (fara TVA) EURO 107,221,392</b>	Proiect regăsit în proiectul ISPA- <b>Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș- Severin</b>
8	G4B05P083	Protejarea peșterii Buhui din Parcul Național Semenic– Cheile Carașului	PN Semenic – Cheile Carașului	Protecția naturii, biodiversitate și păduri	Realizat	LIFE-Natura,	546 159 €	<u>Perioada de implementare:</u> 01.01.2009 - 1.12.2011 (– proiect inclus în proiectul : „Managementul conservativ al habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Semenic – Cheile Carașului”)
9	G4B05P082	Inventarierea și cartografierea habitatelor și speciilor de interes comunitar	PN Semenic – Cheile Carașului	Protecția naturii, biodiversitate și păduri	Realizat	POS Mediu 2007-2015 <i>Axa Prioritară 4 Protecția Naturii</i>	Lei -312.372,62	<u>Perioada de implementare</u> 23.03.2010 – sep 2011 (– o parte din obiectivele acestui proiect sunt cuprinse în proiectul : Elaborarea strategiilor de conservare, a planurilor de monitorizare și acțiunilor de comunicare pentru Parcul Național Semenic-Cheile Carașului [la data de 02.12.2010]
10	G7EE05P020	Realizarea unei rețele de puncte de informare de pe teritoriul Parcului Național Cheile Nerei- Beușnița	PN Cheile Nerei- Beușnița	Educație ecologică	Realizat	Directia Judeteana pentru Tineret Caras - Severin	34.487 RON	<u>Perioada de implementare</u> 01.02.2009 - 31.01.2010 (– proiect cuprins in proiectul : <u>Managementul Ecoturismului din Parcul National Cheile Nerei - Beusnița</u> )

Nr. crt.	Cod proiect	Denumirea proiectului	Localizare	Domeniul de mediu	Stadiul de realizare al proiectului	Sursele de finanțare	Valoare proiect	Observații
11	G7EE05P01 8	Realizarea unui centru de vizitare, educație ecologică și cercetare pentru Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița	PN Cheile Nerei-Beușnița	Educație ecologică	Realizat	Directia Judeteana pentru Tineret Caras - Severin	34.487 RON	<u>Perioada de implementare</u> 01.02.2009 - 31.01.2010 (– proiect cuprins in proiectul : <u>Managementul Ecoturismului din Parcul National Cheile Nerei - Beusnita</u> )
12	G7EE05P01 9	Conștientizarea populației pentru conservarea ariei naturale protejate – Parcul Național Semenic	Reșița	Educație ecologică	Realizat	POS Mediu 2007-2015 <i>Axa Prioritară 4 Protecția Naturii</i>	Lei -312.372,62	<u>Perioada de implementare</u> 23.03.2010 – 01, 2012  (– proiect inclus in proiectul : Elaborarea strategiilor de conservare, a planurilor de monitorizare și acțiunilor de comunicare pentru Parcul Național Semenic-Cheile Carașului )

**10. ANEXA 2 – Tabel centralizator cu propunerile de proiecte din Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului direcționate către PRAM/PLAM (din formatul anterior).**

NR. CRT.	COD PROIECT	TITLUL PROIECT	LOCALIZARE (județ)	OBSERVAȚII (privind sursa de finanțare și stadiul proiectelor)
<b>FACTOR DE MEDIU APĂ</b>				
1	G2A05P551	Alimentare cu apă, canalizare menajeră și stație de epurare Valea Cenchii	CS	Proiectul este realizat Termen finalizare 31.05.2011
2	CCI No. 2009RO161PRO38	SISTEM INTEGRAT DE GESTIUNE A DESEURILOR IN JUDETUL Caras Severin	CS	Proiect în implementare Finanțare Fonduri Europene Valoare proiect 186398069 lei
3	CCI2011RO161PR005-1028230	Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune ,rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Anina	CS Anina	Proiect regăsit în proiectul”Modernizare infrastructură de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin” -Valoare contract lucrări 6.752.125
4	CCI2011RO161PR005-1028230	Realizare stație de epurare cu capacitate de 2000LE,cu deversarea apelor epurate în pârâul Anina	CS Anina	Proiect regăsit în proiectul”Modernizare infrastructură de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin”
5	SF 2011RE 002	Alimentare cu apă și canalizare, stație de epurare Cartier Doman	CS Municipiul Reșița	Valoare proiect 11.190,161 Lei Stadiu proiect - SF
6	SF 2010 RE 001	Alimentare cu apă și canalizare, stație de epurare Cartierele Secu și Cuptoare	CS Municipiul Reșița	Valoare proiect 12.399,762 Lei Stadiu proiect - SF
7	NR. Contract 2146/2008	Alimentare cu apă și canalizare, stație de epurare Sat aparținător Moniom	CS Municipiul Reșița	Valoare proiect 3.354,452 lei Stadiu proiect - SF
8		Infintare retea de alimentare cu apa in localitatea Moldovita	CS Moldova Noua	POS Mediu Valoare proiect 5.314.705,00 lei 1.181.046 euro Stadiu proiect – SF -intocmit
9		Infintare retea de canalizare si statie de epurare in localitate Moldovita	CS Moldova Noua	POS Mediu Valoare proiect 3.614.867,00 lei

				805,304 euro
				Stadiu proiect - SF -intocmit
10		Canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Macesii, oras Moldova Noua	CS Moldova Noua	POS Mediu Valoate proiect 3.016.440,00 lei 670.320 euro
11		Reamenajare zona de agrement Grăzda Ighisului	CS Orta Rosu	PNR ANA Prioritara 3

**DIRECTOR EXECUTIV,**

Sebastian PUREC



Intocmit,

Mirela Ianoși - consilier  
(nume/prenume/functie)

*Mirela*

**CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU / Programe, Proiecte**  
(serviciu/birou/compartiment)

[mirela.ianosi@apmcs.anpm.ro](mailto:mirela.ianosi@apmcs.anpm.ro)

telefon fix 0255/223053;

(date de contact -: adresă e-mail, telefon mobil/fix-interior)